附件1                                                承包人承揽工程项目一览表
	首开区工程概况一览表

	工程项目(型号)
	栋数
	单栋建筑面积(m2)
	总建筑面积(m2)
	层数
	层数
	基础
	结构
	栋号
	交楼
	备注

	
	
	
	
	（地上）
	（地下）
	类型
	形式
	
	标准
	

	皇庭君临天下项目（65#~118#楼）
	6
	/
	1.3万
	4
	/
	天然基础
	剪力墙
	65#~70#
	毛坯
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	货量区工程概况一览表

	工程项目(型号)
	栋数
	单栋建筑面积(m2)
	总建筑面积(m2)
	层数
	层数
	基础
	结构
	栋号
	交楼
	备注

	
	
	
	
	（地上）
	（地下）
	类型
	形式
	
	标准
	

	皇庭君临天下项目（65#~118#楼）
	48
	/
	8.4万
	4
	/
	桩基、天然基础
	剪力墙
	71#~118#
	毛坯
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	
	—
	—
	
	—
	


附件9：                                          1#  地块总包工期节点要求

	一、首开区工期节点细化表

	序号
	栋号
	开工日期
	桩工程
	±0.00
	完成预售
	结构封顶
	装修工程
	拆除外排架日期
	单体工程
	提交全部竣工验收备案资料日期
	竣工日期(完成备案)
	备注

	
	
	
	完成日期(备注1)
	完成日期
	节点日期
	日期
	进场日期
	
	完成日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	(±0.00)
	
	
	
	
	
	
	

	一、单体建筑工程

	1
	65#-70#，85#、86#、117#、118#楼
	2023-4-12
	/
	2023-4-25
	2023-4-25
	2023-5-30
	/
	2023-10-30
	2024-1-3
	2024-4-30
	2024-5-30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、室外工程

	1
	市政工程
	2023-11-1至2023-12-30
	
	

	2
	室外安装工程
	2023-11-1至2023-12-30
	
	

	3
	园建工程
	2023-12-1至2024-3-31
	
	

	二、货量区工期节点细化表

	序号
	栋号
	开工日期
	桩工程
	±0.00
	完成预售
	结构封顶
	装修工程
	拆除外排架日期
	单体工程
	提交全部竣工验收备案资料日期
	竣工日期(完成备案)
	备注

	
	
	
	完成日期(备注1)
	完成日期
	节点日期
	日期
	进场日期
	
	完成日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	(±0.00)
	
	
	
	
	
	
	

	一、单体建筑工程

	1
	87#-93#、104#-106#楼
	2023-5-1
	/
	2023-5-30
	2023-5-30
	2023-6-30
	/
	2024-2-28
	2024-3-31
	2024-6-30
	2024-7-30
	

	2
	107#-116#楼
	2023-6-1
	/
	2023-7-15
	2023-7-15
	2023-8-30
	/
	2024-4-30
	2024-6-30
	2024-9-29
	2024-10-30
	

	3
	95#-103#楼
	2023-9-1
	2023-9-30
	2023-11-15
	2023-11-15
	2023-12-30
	/
	2024-7-30
	2024-8-30
	2024-11-30
	2024-12-30
	

	4
	71#-84#楼
	2023-10-1
	2023-11-30
	2024-1-15
	2024-1-15
	2024-3-30
	/
	2024-9-30
	2024-12-28
	2025-2-28
	2025-3-30
	

	二、室外工程

	1
	市政工程
	2023-11-1至2024-10-30
	
	

	2
	室外安装工程
	87#-93#、104#-106#楼：2024-3-1至2024-4-30                 

107#-116#楼：2024-5-1至2024-6-30           
95#-103#楼：2024-8-1至2024-9-30                    
71#-84#楼：2024-10-1至2025-11-30 
	
	

	3
	园建工程
	87#-93#、104#-106#楼：2024-4-1至2024-5-30              

107#-116#楼：2024-6-1至2024-8-30           
95#-103#楼：2024-9-1至2024-10-30                  
71#-84#楼：2025-11-1至2025-1-25 
	
	

	
	
	
	
	

	以上工期节点是否符合里程碑计划要求   √是 □否


注：以上工程各分区分段开发进度根据市场情况进行开发调整，具体以发包人人书面通知为准。

附件23：进度款支付节点

	君临天下项目进度款支付节点

	序号
	工程项目
	工程款支付节点
	施工图预算完成前
	施工图预算完成后
	预转固
	变更签证支付节点

	一
	建筑工程
	

	1
	土方工程
	每栋主楼土方开挖（根据分期分区划分）完成
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	变更签证：“预转固”审定单范围内的变更和签证按80%支付；“预转固”审定单范围外的变更和签证未经审定前按60%支付。

	
	
	每栋主楼回填完成
	
	
	
	

	
	
	公区部分（根据分期分区划分）土方开挖完成
	
	
	
	

	
	
	公区部分（根据分期分区划分）土方回填完成
	
	
	
	

	2
	桩基工程
	每栋楼桩基施工完成
	已完成工程量产值*70%
	/
	/
	

	
	
	桩基验收合格
	
	已完成工程量产值75%
	已完成工程量产值*80%
	

	3
	主体结构
	每栋主楼正负零以下结构完成（含防水、保温）
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	
	
	每栋楼主楼结构封顶
	
	
	
	

	
	
	公共地库结构分区完成至正负零（含底板防水）
	
	
	
	

	4
	砌筑工程
	每栋主楼完成（含烟道）
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	
	
	公共地库分区完成
	
	
	
	

	5
	装饰工程
	每栋楼地面、墙面、天面完成（含防水、保温）
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	
	
	公共地库地面找平完成（分区）
	
	
	
	

	
	
	公共地库墙面找平完成（分区）
	
	
	
	

	
	
	公共地库天面腻子完成（分区）
	
	
	
	

	
	
	公共地库地坪漆完成（分区）
	
	
	
	

	
	
	公共地库墙面腻子完成（分区）
	
	
	
	

	6
	屋面工程
	每栋楼屋面防水、保温、贴地面砖等施工完成
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	
	
	地库顶板防水、保护层、钢筋网等施工完成
	
	
	
	

	二
	建筑机电
	

	1
	防雷接地、管线 预埋工程
	完成地下室防雷接地、给排水预埋管、电气预埋管。
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	
	
	完成每栋地上部分防雷接地、给排水预埋管、电气预埋管。
	
	
	
	

	2
	地下层安装工程
	完成给排水（含消防水）管道、照明（含应急照明与疏散指示）系统线路、消防自动报警及联动系统线路、防排烟系统及电缆桥架等施工。
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	
	
	完成地下室电缆电线、给排水主干管施工。
	
	
	
	

	
	
	完成照明灯具、消防自动报警末端安装
	
	
	
	

	3
	地上部分安装工程
	完成每栋给排水（含消防水）、照明系统等施工。
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	
	
	完成每栋电缆电线、给排水主干管施工。
	
	
	
	

	
	
	完成每栋照明灯具安装。
	
	
	
	

	4
	系统调试工程
	完成地下室水电、消防、人防安装等专业的联合调试。
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	
	
	完成地上部分水电、消防等专业的联合调试。
	
	
	
	

	三
	外立面工程
	

	1
	铝板、雨棚工程 
	每栋楼龙骨安装完成
	已完成工程量产值（含铝板）*30%
	/
	/
	

	
	
	每栋楼铝板施工完成
	支付至已完成工程量产值*70%
	支付至已完成工程量产值*75%
	支付至已完成工程量产值*80%
	

	2
	外立面石材工程
	每栋楼石材完成
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	3
	外立面涂料工程
	每栋楼至腻子层施工完成
	已完成工程量产值（含面漆）*20%
	/
	/
	

	
	
	每栋楼面漆完成
	支付至已完成工程量产值*70%
	支付至已完成工程量产值*75%
	支付至已完成工程量产值*80%
	

	4
	外立面铝合金线条工程
	每栋楼铝合金线条安装完成
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	5
	铝合金门窗（含百叶）

玻璃栏板工程
	每栋楼外框完成
	已完成工程量产值（含玻璃、百叶）*45%
	/
	/
	

	
	
	每栋楼玻璃完成（含百叶完成）
	支付至已完成工程量产值（含玻璃、百叶）*70%
	支付至已完成工程量产值（含玻璃、百叶）*75%
	支付至已完成工程量产值（含玻璃、百叶）*80%
	

	6
	栏杆工程
	每栋楼安装完成
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	四
	室外管网、景观工程
	

	1
	总平室外管网、景观工程
	总平室外管网、景观工程按当月实际完成工程量
	已完成工程量产值*70%
	已完成工程量产值*75%
	已完成工程量产值*80%
	

	五
	竣工验收
	

	1
	竣工验收
	项目竣工验收
	/
	/
	支付至已完成工程量产值*90%
	

	2
	审定结算
	结算经审定，并出结算审定报告后
	/
	/
	支付至结算款97%
	

	3
	保  修
	保修期满后
	/
	/
	支付结算款的3%
	


